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Yleista
Vam.vuosi —76, tontti oma, 10656 m2, kaksi kerrostal oa, rakennusala 4480 m2, huoneistoala 3546 m2,
tilavuus 15100 m3, 62 huonestoa, n. 100 asukasta.

Energiahistoriaa

Lammitysenergian on yhti6on toimittanut aludampoéyhti®, joka on ainoastaan valittanyt osakasyhtidilleen
energiaa alueen kaukoldmpdoverkosta n. viimeiset 30 vuotta.

Lammitykseen kulunut energia on vuosittain vaihde lut vélilla n. 615 — 780 MWh, normaalivuoden
kulutuksen ollessa muutaman MWh:n tarkkuudella luokkaa 700 MWh / vuosi. Kiinteistosahkon kulutus on
vakiintunut tasolle n. 50 MWh.

Maalampohanke

Hankkeen toteuttamista ryhdyttiin harkitsemaan jatkuvasti kohoavien asumiskustannusten nousun
torjumiseksi.

Erittéin huolellisen valmistdun jalkeen (n.7 vuotta) saatiin hanke kaiken aikaa yksimielisena toimineen
hallituksen taholta esitettévaksi yhtiokokoukselle. Pienen ” kauneusvirheen” oikaisun jélkeen ylimaaréisen
yhtiokokouksen paétts tuli periaatteella” 100—-1" !

Tilattu / toteutettu jarjestelma sisaltéé |ampokaivoja 18 kpl, 200 m syvét, halkaisijaltaan 165 mm, kolme
kompressoria lampdpumppuina, séhkokattila, seka 5 lamminvesivaragjaa eri tarkoituksiin.

Hankkeen kustannusarvio oli eur 290.000,00, joka piti osaltaan paikkansa. Sen sijaan ty6n edetessa ilmeni
monenlaisia apu- jalisatdita, joita teetettiin sitd mukaa niin, etté kokonai suudessaan toteutukseen kului rahaa
n. luokkaa 340.000,00.

ARA avusti hanketta eur 43.500, 00.

Kustannusvaikutus yhtiovastikkeisiin

N. 25 % osakkaista maksoi osuutensa heti pois, muita varten otettiin pankista lainaa, joka vaikuttaa
rahoitusvastikkeen muodossa korotuksen asumiskustannuksiin n. 1,00 eur /m2/vuosi seitseman (7) vuoden
gan.

Vastaavasti hoitovastike on juuri saman 1 eur / m2 alhaisempi verraten siihen, jos olisimme jatkaneet
kaukol&mmon piirissi !

Hankkeen tavoite

Tavoitteenahan oli puolittaa |Ammityskustannukset, etlka huomiotta pida jattaa " vihreitd” arvoja sen
paremmin kuin damaamme hallitsevaa paastopolitiikkaa.

Mennyt talvi oli todella rankka lammityksen suhteen ja tata kirjoittaessa voidaan jo todeta, ettd ensimméisen
vuoden [ammén kulutus tulee j&&maén alle 300MWh:n ! Verrattuna edella mainittuun 780 MWh:n
huippukulutukseen, tavoitteen toteutumista ei tarvitse epéilléa hetkegkaan.

Ja jarjestelman uutuuden aiheuttamien ” alkukankeuksien” johdosta jé viela tietynlaisia séét6jakin
suorittamatta seuraavaksi lAmmityskaudeksi. Linjojen parempi tasapainottaminen antaa vield mahdollisuuden
lisasaastoihin energial askuissa odottamaan tul evaisuutta !

Huomiotta e pida mydskaan j&ttaa sitd tosiseikkaa, etté suurempana sahkonkuluttajana pddsemme
neuvottelemaan toimittajien kanssa entista edullisemmi sta energian kulutusmaksuista, joka osaltaan koituu
my s perinteisen kiinteisttsahkon hyvaksi jossain méérin.

Lopuks

Jos vastaavaan hankkeeseen |éhdet: Tunnista, tiedosta tilanteesi ja tarpeesi; suunnittele, varmista, kertaa
kaikki vield uudeleen.

Valitse luotettavat yhteistyokumppanit, toteutus onkin sen jalkeen pelkkéa " matematiikkaa’, vahan siteeraten
loistavaa ryhméty6tdmme eri urakoitsijoiden kesken !

Nimittéin karkeita epdonnistumisiakin on tiedossa, niité pitéa valttaa !



